



Joint Promotion and Increased Level
of Safety of Nautical Tourism in
Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast

This Project is
funded by the
European Union



24.07. 2012., 09:00, Tivat - Yachting club, Marina Porto Montenegro
- Sastanak- aktivnost 1.5, 1.6. – stanje projekta

Implementacija projekta financiranog iz IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska
– Crna Gora

**“Zajednička promocija i unapređenje sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji i na crnogorskom primorju”**

Teme sastanka:

- 1. Aktivnost 1.3.- Booklet**
- 2. Aktivnost 1.4., 2.3. - web stranica i web foruma**
- 3. Aktivnost 1.5. i 1.6. – izrada vodiča**
- 4. Aktivnosti 3.3., 3.4. – trening i hidrografska izmjera**
- 5. Razno**

Sastanku su prisustvovali dr.sc. Zvonko Gržetić(HHI), Vinka Jurić (HHI), Tonći Panžić (HHI), Biljana Božović (NTOMNE), Emil Kukulj (NTOMNE), Luka Mitrović (HMZCG), Danijela Šoškić (HMZCG), Marija Novaković (HMZCG), Branislav Gloginja (HMZCG), Katja Božić (PLOVPUT).



This project is implemented by the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia and Hydrological and the Meteorological Service of Montenegro, and by their partners, the University of Dubrovnik and the National Tourism Organisation of Montenegro. Project is managed by the Delegation of the European Union to Montenegro and the Agency for Regional Development of the Republic of Croatia.

ZAPISNIK

Sastanak je održan dana 24.07.2012. u Marini Porto Montenegro s početkom u 09:00 sati. Sastanku su prisustvovali dr.sc. Zvonko Gržetić(HHI), Vinka Jurić (HHI), Tonći Panžić (HHI), Biljana Božović (NTOMNE), Emil Kukulj (NTOMNE), Luka Mitrović (HMZCG), Danijela Šoškić (HMZCG), Marija Novaković (HMZCG), Branislav Gloginja (HMZCG), Katja Božić (PLOVPUT) (popis sudionika u privitku).

Sastanak se održao prema predloženom pozivu iz maila (u privitku).

Sastanak je započeo sa uvodnim riječima gosp. Mitrovića, direktora HMZCG-a te gosp. Gržetića, ravnatelja HHI-a o projektu i aktivnostima projekta. Predstavnik HHI-a Vinka Jurić, project assistant je vodila sastanak.

1. Aktivnost 1.3 – Booklet

Aktivnost 1.3. se sukladno Planu aktivnosti provodi. Booklet je u finalnoj fazi izrade. Partneri nemaju primjedbi. Čeka se odobrenje Visibilitya od strane Delegacije Europske Komisije RH. Po odobrenju Booklet ide u tisak.

Završetak aktivnosti se očekuje do 10.08.2012. sukladno Planu aktivnosti.

2. Aktivnosti 1.4. web stranica i 2.3. – web forum

Aktivnosti 1.4. i 2.3. se provode sukladno Planu aktivnosti. Aktivnosti vezano za izradu web stranice i web foruma su intenzivirane. Partneri su pozvani da animiraju ciljane skupine (dionike/stakeholdere) na korištenje stranice i uključenje u rad foruma (određene teme) kako bi se postigli rezultati određeni projektom.

3. Aktivnosti 1.5. i 1.6. – izrada vodiča

Predstavnici NTOMNE-a su izvijestili partnere o pokretanju natječaja za layout i tisak vodiča. Završetak natječaja se očekuje 17.08.2012. godine.

Odmah po završetku natječaja krenut će se u finalizaciju vodiča sukladno dogovorenom sadržaju. Završetak aktivnosti se očekuje do 10.10.2012. godine sukladno Planu aktivnosti.

4. Aktivnosti 3.3., 3.4. – trening i hidrografska izmjera

Predstavnici HHI-a su izvijestili partnere o datumima održavanja sljedećih aktivnosti:

- 3.3. - trening - 3 dnevni- **03.09.-05.09.2012. godine**

- 3.4.- hidrografska izmjera - **18.09.- 02.10.2012. godine.**

Predloženi datumi su prihvaćeni od strane HMZCG-a.

HHI za provedbu navedenih aktivnosti radi na postupcima nabave goriva, osiguranja veza, agencijskih troškova I smještaja djelatnika HHI-a. O svim detaljima obje aktivnosti HHI će obavijestiti partnere na vrijeme.

5. Razno

Tijekom sastanka se detaljno prošlo kroz sve aktivnosti aktivnosti projekta. Zaključeno je da se projekt odrađuje sukladno zadnjem važećem Planu aktivnosti.

Nakon provedbe svih aktivnosti će se održati finalne promocije projekta, i to jedna u Splitu (do 10.10.) i druga u Crnoj Gori (Kotor/Tivat do 10.11.2012.). Partneri će dogovoriti detalje oko razmjene i distribucije publikacija koje tiskaju (Booklet, vodiči).

Sastanku je prisustvovala i predstavnica firme „Plovput” gđa. Katja Božić.

Razgovarano je o stanju prijavljenog projekta na drugi natječaj Cross – Border Programme Croatia – Montenegro under IPA Component II, Allocations for 2009, 2010 and 2011 pod nazivom „Joint Actions for Sea Pollution Prevention – JASPPER” koji je u fazi evaluacije i o mogućnostima daljnje suradnje u EU projektima.





Sastanak je završio u 12:00.

Zapisnik sastavili – Vinka Jurić, Tonći Panžić – HHI.