



Joint Promotion and Increased Level  
of Safety of Nautical Tourism in  
Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast

This Project is  
funded by the  
European Union



**21.09. 2012., 10:00, Tivat – zgrada Općine Tivat (Trg Magnolija 85 320 Tivat)  
- Sastanak- aktivnost 1.3., 1.5., 1.6., 3.3., 3.4. – stanje projekta**

Implementacija projekta financiranog iz IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska  
– Crna Gora

**“Zajednička promocija i unapređenje sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-  
neretvanskoj županiji i na crnogorskom primorju”**

**Teme sastanka:**

- 1. Aktivnost 1.3.- Booklet**
- 2. Aktivnost 1.5. i 1.6. – izrada vodiča**
- 3. Aktivnosti 3.3., 3.4. – trening i hidrografska izmjera**
- 4. Razno**
- 5. Obilazak i/b Hidra**

Sastanku su prisustvovali: Zvonko Gržetić (HHI), Vinka Jurić (HHI), Tonći Panžić (HHI), Biljana Božović (NTOMNE), Sanja Todorović (JTS), Luka Mitrović (HMZCG), Danijela Šoškić (HMZCG), Dušan Slavnić (HMZCG), Branislav Gloginja (HMZCG).



This project is implemented by the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia and Hydrological and the Meteorological Service of Montenegro, and by their partners, the University of Dubrovnik and the National Tourism Organisation of Montenegro. Project is managed by the Delegation of the European Union to Montenegro and the Agency for Regional Development of the Republic of Croatia.

## **ZAPISNIK**

Sastanak je održan dana 21.09.2012. u prostorijama općine Tivat s početkom u 10:00 sati. Sastanku su prisustvovali: Zvonko Gržetić(HHI), Vinka Jurić (HHI), Tonći Panžić (HHI), Biljana Božović (NTOMNE), Sanja Todorović (JTS), Luka Mitrović (HMZCG), Danijela Šoškić (HMZCG), Dušan Slavnić (HMZCG), Branislav Gloginja (HMZCG), (popis sudionika u privitku).

Sastanak se održao prema predloženom pozivu iz maila (u privitku).

Sastanak je započeo uvodnim riječima Luke Mitrovića, direktora HMZCG-a, te Zvonka Gržetića, ravnatelja HHI-a o projektu i aktivnostima projekta. Predstavnik HHI-a Vinka Jurić, project assistant je vodila sastanak.

### **1. Aktivnost 1.3 – Booklet**

Aktivnost 1.3. završena je sukladno Planu aktivnosti. Booklet je tiskan i predstavljen projektnim partnerima kojima je (sukladno dogovoru) uručeno 560 kom Bookleta na crnogorskom jeziku, 240 kom. na engleskom jeziku i 10 kom. na hrvatskom jeziku. Ostatak će biti uručen prilikom dolaska partnera u Split na Finalnu konferenciju 25.09.2012.

### **2. Aktivnosti 1.5. i 1.6. – izrada vodiča**

Predstavnici NTOMNE-a su predstavili prvu radnu verziju vodiča o kojoj će se partneri očitovati svojim primjedbama i sugestijama. Ova će radna verzija biti prezentirana na Finalnoj konferenciji u Splitu 25.09.2012.

### **3. Aktivnosti 3.3., 3.4. – trening i hidrografska izmjera**

Predstavnici HHI-a su izvijestili partnere o rezultatima aktivnosti 3.3. (3 dnevni trening) koja se održala od 03.09.-06.09.2012. godine.

Partneri su također izvješteni o tijeku aktivnosti 3.4.- hidrografska izmjera – koja se odvija od 18.09.- 02.10.2012. godine.

### **4. Razno**

Tijekom sastanka se detaljno prošlo kroz sve aktivnosti projekta. Zaključeno je da se projekt odrađuje sukladno zadnjem važećem Planu aktivnosti. Razgovaralo se o stanju prijavljenog projekta na drugi natječaj Cross – Border Programme Croatia – Montenegro under IPA Component II, Allocations for 2009, 2010 and 2011 pod nazivom „Joint Actions for Sea Pollution Prevention – JASPPer” i o mogućnostima daljnje suradnje u EU projektima.

### **5. Obilazak i/b Hidra**

Nakon sastanka upriličen je posjet i/b Hidra koji se u sklopu aktivnosti 3.4. nalazi u CG – Tivat, marina Porto Montenegro.

Sastanak je završio u 11:30. a obilazak i/b Hidra u 13:30.



